

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL - FAS
MODALIDADE	RELATÓRIO DO TERMO DE FOMENTO Nº 07/2020
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	() PARCIAL (X) FINAL Período de execução: 04/12/2020 a 04/06/20224
OBJETO	Relatório do Termo de Fomento nº 06/2020 referente a Emenda Parlamentar Nº 019/2020, de autoria da Deputada Estadual – Joana Darc dos Santos Cordeiro, de R\$ 130.000,00. Destinar aporte financeiro para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA celebrar parceria com a Fundação Amazônia Sustentável – FAS (CNPJ 09.351.359/0001-88), objetivando qualificar a produção rural por meio do apoio à assistência técnica e acompanhamento florestal, agrícola e pesqueiro em Unidades de Conservação Estaduais prioritárias.

EXECUÇÃO TÉCNICA
1- ALCANCE DAS METAS (Demonstração do alcance das metas referente ao período de que trata a prestação de contas, ou seja, o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados). O objeto do termo consiste no pleno alcance de 8 (oito) metas propostas no plano de trabalho, cujo objetivo é a qualificação de empreendedores das cadeias de artesanato em madeira, cosméticos naturais, xaropes naturais, ervas nativas e corte-costura das comunidades Terra Preta, Nova Esperança do Rio Cuieiras, Bela Vista do Jaraqui e Vila Nova do Chita da RDS Puranga Conquista. Ao que diz a respeito das metas: Meta – 1 – Remunerar um técnico da FAS, dentro do regime de CLT Etapa – 1 – Técnico com formação e experiência em desenvolvimento sustentável, envolvimento comunitário e gestão ambiental; Meta – 2 – Promover três reuniões e aplicar 100 questionários para diagnóstico dos beneficiários Etapa – 1 – Reunião comunitária para apresentar o projeto para os grupos de empreendedores; Etapa – 2 – Aplicar o questionário aos grupos de empreendedores; Etapa – 3 – Combustível para realizações de reuniões comunitárias; Etapa – 4 – Alimentação para reuniões comunitárias; Meta – 3 – Promover seis oficinas de qualificação para os grupos locais Etapa – 1 – Oficinas de novos produtos; Etapa – 2 – Oficinas de empreendedorismo; Etapa – 3 – Combustível para realizações de oficinas de novos produtos e empreendedorismo; Etapa – 4 – Alimentação para as oficinas de novos produtos e empreendedorismo; Meta – 4 – Realizar seis visitas técnicas de acompanhar e monitorar de todas as metas e indicadores do projeto Etapa – 1 – Combustível para deslocamento da equipe para realizar o acompanhamento e o monitoramento dos projetos. Etapa – 2 – Alimentação para a equipe durante as atividades de acompanhamentos e monitoramento. Meta – 5 – Contratar serviços de terceiros para realização de três oficinas de novos produtos, criar três identidades visuais dos grupos e gerar três vídeos de apresentação dos produtos dos grupos Etapa – 1 – Contratação de pessoa jurídica, com experiência em resíduos de madeira, para elaboração de designer de produtos;

Etapa – 2 – Contratação de pessoa jurídica para elaboração de desenho gráfico e identidades visuais aos produtos (marca, folders, tags e embalagens e outros);

Etapa – 3 – Contratação de pessoa jurídica para criação de vídeo de divulgação dos grupos de empreendedores;

Meta – 6 – Adquirir serviços de gráficos 1500 impressões

Etapa – 1 – Impressão de tags, adesivos e folders (500 unidades de cada)

Meta – 7 – Adquirir Insumos (1500 embalagem)

Etapa – 1 – Aquisição de embalagens atender três grupos de artesanatos para a comercialização dos produtos em eventos e feiras;

Meta – 8 – Participar de quatro feiras de artesanatos

Etapa – 1 – Aquisição de passagens (fluviais e/ou terrestres) para seis representantes dos grupos para participarem em feiras de artesanatos regionais;

No entanto, devido ao período da pandemia que atingiu fortemente o Estado do Amazonas em 2021, se fez necessário a solicitação do 1º Termo aditivo, que versa sobre análise e manifestação técnica do Plano de Trabalho, no que tange ao Termo de Fomento nº 06/2020, celebrado entre esta Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA e a Fundação Amazônia Sustentável – FAS, quanto à análise do Plano de Trabalho e Nota Técnica Nº 50/2021- FAS. Em atenção à solicitação, o interessado requiriu aditivo de prazo, sem a necessidade de remanejamento de recurso ou alteração de valor, da Emenda Parlamentar nº 019/2020, de autoria da Deputada Estadual - Joana Dar'c dos Santos Cordeiro, que tem como objetivo qualificar a produção rural na Unidade de Conservação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Puranga Conquista por meio do apoio a assistência técnica e acompanhamento de empreendedores das cadeias de artesanato, cosméticos naturais, medicamentos e corte e costura de 03 (três) comunidades ribeirinhas da Reserva. Da análise dos autos, observa-se que a solicitação quanto ao aditivo de prazo, esclarecem que não foi possível a efetivação do cronograma de execução do Plano de Trabalho, devido a limitação/suspensão das atividades presenciais, bem como as medidas de segurança adotada pelo Governo Estadual e Municipal para evitar a disseminação do novo coronavírus. Desse modo, solicitado o prazo de prorrogação até junho de 2022 conforme o Plano de Trabalho apresentado. Consta nos autos da Nota Nº 50/2021 – FAS que esclarece as alterações no Plano de Trabalho conforme os quadros 4,9 e 15 do Plano de Trabalho, no que tange: A Descrição Detalhada do Objeto, o qual solicitado prorrogação de prazo para cumprimento do cronograma em vigência; O cronograma de execução (meta e ação), a qual solicita alterações no cronograma referente a meta 3 oficinas, meta 4 monitoramento, meta 5 contratação de consultores, meta 6 impressão gráfica, meta 7 embalagens e meta 8 participação em feiras de artesanato; O cronograma de execução de utilização dos recursos, para realização das atividades propostas nas metas de 3 a 8, junto ao ofício em epígrafe de nº 457/2021 - FAS, foi enviado relatório, bem como a prestação de contas da execução do objeto do período de 4/12/2020 a 30/10/2021, referente ao alcance das metas e ações desenvolvidas, elementos para avaliação e comprovação do cumprimento do Plano de Trabalho. Diante das análises e considerações acima delineadas, o DEMUC apresentou o seu parecer de nº 079, favorável quanto à proposta de prorrogação de prazo do cronograma de execução do Plano de Trabalho.

Todavia, conseguimos concluir a meta 1 integralmente, a contratação de um técnico da FAS, que ficou como o responsável dos Projetos referente as emendas 018 e 019, que teve o período de contrato de 12 meses, iniciado em janeiro e finalizado em dezembro de 2021. E iniciamos a meta 2, realizadas três reuniões com os grupos e empreendimento das comunitários para a apresentação do projeto e das metas a serem alcançadas pelo mesmo.

Porém, como já foi supracitado, a pandemia da corona vírus, continuo intensa no Estado do Amazonas no ano de 2022, se fazendo necessário um segundo aditivo. A solicitação de aditivo de prazo da Emenda Parlamentar Nº 019/2022, de autoria da Deputada Estadual, Joana Dar'c dos Santos Cordeiro, firmado por meio do Termo de Fomento Nº 006/2022 entre Fundação Amazônia Sustentável – FAS e está Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, no valor de 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Destaca-se que o objeto do termo supramencionado é qualificar a produção rural na Unidade de Conservação Reserva de Desenvolvimento Sustentável – RDS Puranga Conquista, por meio do apoio de assistência técnica e acompanhamento de empreendedores das cadeias de artesanato, cosméticos naturais, medicamentos e corte e costura de três comunidades ribeirinhas da reserva supramencionada. Em atenção à solicitação, a referida fundação expôs a justificativa contidas no ofício de nº 131/2022 – FAS e na nota técnica de nº 57/2022, especificando a questão das restrições relativas à pandemia da Covid-19, bem como a dificuldade na contratação de prestadores de serviços qualificados para a Oficina de novos produtos em madeira. Esclarecemos ainda, as modificações realizadas no Pano de Trabalho, referente aos quadros a seguir: Quadro 4, descrição detalhada do objetivo - solicitado o segundo aditivo ao termo de fomento em vigência por mais 6 meses para execução, totalizando 24 meses; Quadro 9, cronograma de execução, meta e Ação - ajustes nas metas 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quanto alterações nos períodos de execução, alterando a vigência até dezembro de 2022; Quadro 15, cronograma de execução de recursos - adaptações das metas 3 a 8, considerando o prazo de 24 meses. Diante das análises e considerações acima delineadas, este DEMUC manifestou-se parecer de nº 037/2022, favorável a prorrogação do aditivo de prazo.

Ainda assim, conseguimos alcançar alguns resultados positivos: Meta 2, foram realizado 38 aplicações de questionário de diagnostico socioeconômico com os beneficiários dos grupos supracitados; Meta 4 foram realizadas duas visita técnica de campo de acompanhamento dos empreendimentos; Meta 5 foram realizados os contrato de prestação de serviço com a empresa UP Comunicação Inteligente para a criação das identidades visual (marcas dos empreendimentos) YARA, JATOBÁ, ATELIÊ ESCOLA, MIRÃ-PIRÃGA, SURISAWA MURAKI e contratação de uma consultoria da Samara Fabiana Nunes de Souza para criação de vídeos de divulgação dos empreendimentos.

Entretanto, se fez necessário um 3º Aditivo para garantir as entregas e conclusão das metas do Plano de Trabalho supracitas. A solicitação do Terceiro aditivo de prazo da Emenda Parlamentar nº 19/2020, foi justificado no Ofício de nº 466/2022 - FAS, bem como a nota técnica nº 142/2022, esclarecendo a referida solicitação e apresentando os ajustes no Plano de trabalho conforme exposto: Prorrogação de prazo para mais 12 meses, com vigência de dezembro de 2022 até dezembro de 2023; No quadro 4 descrição detalhada do objeto quanto, a) objeto do termo, inserido o texto “Terceiro aditivo” ao Termo de Fomento nº 06/2020, b) vigência ajustada de 24 meses para 36 meses, c) Término previsto dando ênfase ao término do objeto ajustado até o final de 36 meses de execução, d) detalhamento do objetivo, inseriu-se o texto “Este Plano de Trabalho refere-se ao terceiro aditivo do Termo de Fomento nº 006/2020, onde houve ajuste na vigência, sem necessidade de remanejamento de recurso ou alteração do valor global”; No quadro 9, cronograma de execução das meta e ação, no que tange aos ajustes nos prazos de execução das ações; No quadro 15, cronograma de utilização dos recursos destaca-se a utilização do saldo remanescente do referido projeto inserido nos campos que compreendem o período de 26 e 35 meses de acordo com a meta e o intervalo definido no cronograma de atividades presentes no quadro 12 do Plano de Trabalho, com data prevista para o pagamento. Constan ainda documentos apresentados no Relatório de Execução financeira de prestação de constas quanto a execução financeira até o momento, bem como uma relação de pagamentos efetuados e o relatório de execução técnica do objeto. Considerando a justificativa apresentada devido a sobreposição de atividades e intensificação de ações de campo da referida instituição, bem como a dificuldade em identificar prestadores de serviços especializados em design de artesanato em madeira, que atendiam a modalidade de

contrato de pessoa jurídica e que estejam de acordo com a remuneração definida no projeto. Diante das análises, considerações e justificativa acima delineadas, o DEMUC manifestou seu parecer de nº 131/2020, favorável quanto à proposta de prorrogação de prazo do cronograma de execução do Plano de Trabalho, no que tange aos ajustes na execução das atividades.

Apesar disso, foram realizadas três visitas de acompanhamento técnico de campo para: Entregar os produtos da meta 5, identidades visuais (marca dos empreendimentos) e os vídeos de divulgação dos beneficiados; Continuidade na meta 2, realizado 40 levantamentos de diagnóstico socioeconômico dos empreendimentos; A meta 3, promover seis oficinas de qualificação para os grupos locais, foi iniciada o levantamento do interessados para participarem das oficinas de novos produtos e oficinas de empreendedorismo.

Contudo, prevendo a seca do Rio Negro, se fez necessário solicitar o 4º e último aditivo, para entregar as 8 metas de forma integral do Plano de Trabalho. Acerca da solicitação do 4º aditivo de prazo da Emenda Parlamentar nº 19/2020. Observa-se que consta nos autos do processo do Ofício Nº 671/2023 - FAS, bem como a Nota Técnica 109/2023, esclarecendo a referida solicitação e apresentando os ajustes no Plano de trabalho conforme exposto: Prorrogação de prazo, para mais 6 meses, com vigência de dezembro de 2023 até junho de 2024; No quadro 4, descrição detalhada do objeto quanto a) objeto do termo, inserido o texto “Quarto Aditivo” ao Termo de Fomento n.º 06/2020, b) vigência ajustada de 36 meses para 42 meses, c) término previsto dando ênfase ao término do objeto ajustado até o final de 42 meses de execução, d) detalhamento do objetivo, inseriu-se o texto “Este plano de trabalho refere-se ao quarto aditivo do Termo de Fomento nº 06/2020, onde houve ajuste na vigência e alterações nas linhas orçamentárias com a necessidade de remanejamento de recurso mas sem alteração do valor global.”; No quadro 9, cronograma de execução das metas e ações no que tange aos ajustes nos prazos de execução das ações; No quadro 12, orçamento detalhado dos bens e serviços, natureza da aquisição, realização de ajustes, com remanejamento de passagens fluviais e terrestres para os representantes participarem em feiras regionais, onde o recurso R\$ 8.000,16 foi remanejado para atividade, contratação de pessoa física, com experiência em resíduos de madeira, para elaboração de designer de produtos. No quadro 15, cronograma de utilização dos recursos, destaca-se a utilização do saldo remanescente do referido projeto inserido nos campos que compreendem o período de 36 e 42 meses de acordo com a meta e o intervalo definido no cronograma de atividades presentes no quadro 12 do Plano de Trabalho. Constatam ainda os documentos apresentados no Relatório de Execução financeira de prestação de contas quanto a execução financeira até o momento, bem como uma relação de pagamentos efetuados e o relatório de execução técnica do objeto. Considerando a justificativa apresentada devido a sobreposição de atividades e intensificação de ações de campo da referida instituição, para atividades de enfrentamento a seca do Rio Negro, bem como a dificuldade em identificar prestadores de serviços especializados em design de artesanato em madeira, que atendam a modalidade de contrato de pessoa física e que estejam de acordo com a remuneração definida no projeto e em virtude de uma estratégia para a participação dos grupos de artesãos nas feiras que são realizadas mensalmente pela Fundação, com a montagem de um stand único para a comercialização dos principais produtos já com as embalagens aperfeiçoadas pela consultoria de design. Diante das análises, considerações e justificativa acima delineadas, foi manifestado parecer da DEMUC de nº 174/2023, favorável, quanto à proposta de prorrogação de prazo do cronograma de execução do Plano de Trabalho.

Por fim, chegamos ao final do Projeto da Emenda Parlamentar Nº 019/2022, de autoria da Deputada Estadual, Joana Dar’c dos Santos Cordeiro, firmado por meio do Termo de Fomento Nº 006/2022 entre Fundação Amazônia Sustentável – FAS e está Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, no valor de 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Com o objeto do termo de qualificar a produção rural na Unidade de Conservação Reserva de Desenvolvimento Sustentável – RDS Puranga Conquista, por meio do apoio de assistência técnica

e acompanhamento de empreendedores das cadeias de artesanato, cosméticos naturais, medicamentos e corte e costura de três comunidades ribeirinhas da reserva supramencionada com os seguintes resultados:

- 03 Reuniões comunitária, com a finalidade de apresentação do projeto.
- 05 grupos apoiados de empreendedores da cadeia produtiva do artesanato da RDS Puranga Conquista conforme Plano de Trabalho (100%) da meta alcançada;
- 50 artesãos capacitados de 60 artesãos previsto no Plano de Trabalho (90%) da meta alcançada;
- 06 oficinas realizadas, sendo 3 oficinas para desenvolvimento de novos produtos artesanais e 3 oficinas de empreendedorismo, atividade realizadas (100%) da meta alcançada;
- 80 questionários aplicados nos grupos de empreendedores para diagnosticar o desenvolvimento das cadeias produtivas das referidas comunidades da Unidade de Conservação RDS Puranga Conquista, (80%) da meta alcançada;
- 04 participações dos empreendimentos em feiras regionais de exposição e comercialização;
- Mais de 100 produtos disponibilizados dos grupos de empreendedores para comercialização;
- Mais 60 carteiras de artesãos entregue;
- 3000 unidades de sacolas e tags, entregue para os grupos de empreendedores para exposição e comercialização em feiras e eventos de seus produtos;
- 5 vídeos de apresentação dos projetos realizados;
- 5 Identidade visual realizado (Marca do empreendimento)
- 4 Participação dos empreendimentos em feiras regionais, sendo duas na feira da FAS, uma na feira do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques e uma na feira de Parintins.

Ressalvo: Todos os recursos destinados para alimentação e combustível foram usados integralmente, conforme as atividades do plano de trabalho para execução das atividades.

2- AÇÕES DESENVOLVIDAS (Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, ou seja, descrever as ações programadas e executadas, benefícios alcançados e detalhamento das atividades que estão sendo realizadas. As ações executadas devem estar de acordo com as metas programadas).

Meta 1 – Foi contratado um técnico da FAS, para ser gestor do projeto, com formação e experiência em desenvolvimento sustentável, engajamento comunitário e gestão ambiental, para apoiar a implementação e acompanhar as atividades em parceria com a Associação Mão da Reserva, por meio de mobilização de atores locais e instituições parceiras. O técnico também acompanhou as metas, indicadores, elaborou as notas técnicas e os relatórios executivos (parciais e o consolidado);

Meta 2 - As reuniões com os grupos, foram feitas para apresentar o projeto, conhecer os empreendedores, e alinhar a execução do cronograma de atividades, essas reuniões tiveram uma articulação previa feita pela associação mãe da reserva APCT – Puranga Conquista, que também se fez presente nas reuniões, foram realizadas 3 reuniões para apresentação do projeto, nas comunidades do Bela Vista do Jaraqui, Terra Preta e Nova Esperança;

Meta 3 - As oficinas foram realizadas nas comunidades que tinham ateliê de artesanato prontos (Bela Vista do Jaraqui, Terra Preta e Nova Esperança) para permitir melhor aprendizado das aulas teóricas e práticas, a programação das oficinas foram construídas e alinhadas com a consultoria que ministrou os cursos de empreendedorismo e de design de novos produtos de madeira. As oficinas de empreendedorismo foram realizadas pelo o time da FAS, paralelamente ou conjuntamente com as oficinas de design de novos produtos

de madeira, realizado pela consultoria contratada de prestação de serviços de pessoa física o artesão e especialista em criação de artesanato em madeira Celio Arago. As oficinas foram realizadas com o intuito de aperfeiçoar os artesãos em produtos regionais feito de aproveitamento da madeira e realizar troca de experiências entre os artesãos e o especialista, com foco na melhoria dos produtos e acesso aos mercados, as oficinas de novos produtos permitirá a construção de novos conceitos (produtos) baseado na experiência local e demanda de mercado.

Meta 4 – O técnico da FAS responsável, realizou o monitoramento de indicadores e metas por meio de visitas técnicas, acompanhamento de atividades e levantamento de dados qualitativos com entrevistas não estruturadas. Esses dados foram coletados e analisados para elaboração de relatórios executivos parciais, que hoje embasa o relatório final;

Meta 5 – Foram realizadas contratações de pessoa jurídica e física por meio de termo de referência e seleção baseada em critérios técnicos (qualidade, experiência e valor). A pessoa jurídica para elaboração de novos produtos, foi substituído por pessoa física, com experiência em resíduos de madeira para elaboração de *designer* de novos produtos (Celio Arago). A pessoa jurídica contratada para elaboração de desenho gráfico e para elaboração de identidades visuais aos produtos (marca, folders, tags e embalagens e outros) construíram as identidades dos produtos a partir dos diferenciais locais e de técnica (materiais e aptidões) para caracterizar como uma “marca Amazônia” relacionada ao desenvolvimento sustentável em comunidades ribeirinhas, a elaboração dessa narrativa foi feita através de reuniões com os grupos e entrevistas não estruturadas pela empresa UP Comunicação Inteligente para a criação das identidades visual (marcas dos empreendimentos) dos grupos YARA, JATOBÁ, ATELIÊ ESCOLA, MIRÃ-PIRÃGA, SURISAWA MURAKI. A pessoa jurídica contrata para criação de vídeo de divulgação dos grupos de empreendedores teve o papel de registrar os momentos de construção e engajamento entre os artesãos, empreendedores e parceiros. Por meio de entrevistas semiestruturadas (roteiros) e não estruturadas, o vídeo agregará valor e significado aos produtos por meio da concretização da narrativa “Amazônia e desenvolvimento sustentável” a consultoria responsável pela elaboração dos vídeos foi a Samara Fabiana Nunes de Souza.

Meta 6 – A empresa UP Comunicação Inteligente criou as identidades visual (marcas dos empreendimentos), e devido essa marca criada foi possível realizar e adquirir impressos dos tags para divulgação dos produtos no ato da comercialização. Os esforços de comunicação foram feitos por todos os envolvidos no projeto, e os materiais de promoção permitiram a identificação visual dos produtos da RDS Puranga-Conquista, com identidade visual específica. Foram realizadas três visitas a campo nas comunidades da RDS Puranga Conquista. Foram realizadas entrevistas com os grupos para a compreensão dos empreendimentos, produtos e histórico dos grupos para a elaboração das versões preliminares, com a aprovação prévia da equipe técnica da FAS. Foram realizadas até duas validações junto aos grupos beneficiários para a aprovação das identidades de marca e dos designs das tags.

Meta 7 - A empresa UP Comunicação Inteligente criou as identidades visual (marcas dos empreendimentos), e devido essa marca criada foi possível realizar e adquirir impressos das sacolas para divulgação dos produtos no ato da comercialização. As embalagens tiveram a estratégia de venda e de identificação do produto, seguindo os conceitos dos empreendimentos, a identidade visual foi construída com os empreendedores em oficinas, e ajustada de acordo com o retorno das consultorias e solicitação dos empreendimentos. Os esforços de comunicação foram feitos por todos os envolvidos no projeto, e os materiais de promoção permitiram a identificação visual dos produtos da RDS Puranga-Conquista, com identidade visual específica. Foram realizadas três visitas a campo nas comunidades da RDS Puranga Conquista. Foram realizadas entrevistas com

os grupos para a compreensão dos empreendimentos, produtos e histórico dos grupos para a elaboração das versões preliminares, com a aprovação prévia da equipe técnica da FAS. Foram realizadas até duas validações junto aos grupos beneficiários para a aprovação das identidades de marca e das embalagens.

Meta 8 – Os empreendimentos tiveram representante na Feira da FAS, com o empreendimento Yara Amazonas (Comunidade do Bela Vista do Jaraqui), na feira do Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques com os empreendimentos Yara Amazonas e Jatobá (Comunidade do Bela Vista do Jaraqui), e na feira de Parintins com os empreendimentos Mirã-Pirãga (Comunidade do Terra Preta) e Surisawa Muraki (Comunidade do Nova Esperança). Os empreendimentos foram apoiados com ajuda na logística, com sacolas para comercialização dos seus produtos e com ajuda na aquisição de espaços para divulgação e comercialização dos seus produtos (stand).

3- ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO

3.1 Fornecer os elementos para avaliação dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;

3.2 Fornecer os elementos para avaliação do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicador por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre outros;

3.3 Fornecer os elementos para avaliação da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do projeto.

O público-alvo do projeto é o grupo de 60 (sessenta) artesãos e empreendimentos de quatro comunidades ribeirinhas da RDS Puranga Conquista, sendo beneficiados diretamente com a assistência técnica para a melhoria das cadeias produtivas de artesanato, produtos extrativistas da bioeconomia local e corte-costura. Os benefícios das ações implementadas nas localidades extrapolam o grupo de artesãos, empreendedores e respectivos membros de suas famílias, pois as metas propostas foi diversificar e aperfeiçoar as práticas de artesanato e empreendedorismo comunitários, além do benefício para as comunidades na geração e distribuição de renda a partir da comercialização dos produtos com maior valor agregado.

4- COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO (Documentos de comprovação do cumprimento do objeto, com listas de presenças, fotos, vídeos, entre outros e da contrapartida quando houver).


As comprovações do cumprimento do objeto, referem-se às notas fiscais dos produtos detalhados no relatório financeiro, fotos das ações em campo, identidades visuais e produtos gráficos dos grupos de empreendedores, podem ser acessados pelo link "[Emenda019](#)"

EVIDÊNCIAS DAS AÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO

Sacolas personalizadas dos Grupos



Tags dos Grupos



FOTOS

Entrega das sacolas personalizadas



Participação na Feira

Produtos do Grupo Yara Amazonas e Grupo de Artesanato Mirã Pirãga



Oficinas

1ª Oficina de aproveitamento de residuo de madeira realizado na comunidade do Nova Esperança



2º Oficina de aproveitamento de residuo de madeira realizado na comunidade do Terra Preta



3º Oficina de aproveitamento de residuo de madeira realizado na comunidade doBela Vista do Jaraqui



Apresentação dos produtos dos grupos



Entrega do certificados dos artesãos



Lista de Presença

LISTA DE PRESEÇA DE ATIVIDADES DE CAMPO

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

DATA: 05 a 08 de Outubro de 2021
LOCAL: RDS Purungá Conquista
EQUIPE: Mauricio Silva (FAS) e Wanderley Leite - APET - Purungá Conquista
ATIVIDADE: Realiza os procedimentos para o Bônus do Parlamento 019 e 029.

Missão: _____/2021

Nº	M/H	NOME/ASSINATURA	IDADE (anos)	COMUNIDADE/INSTITUIÇÃO	TEMA				
					F	A	R	S	ASS
01	H	Roberto Alberto Bezerra	05	Terra Preta			X		
02	H	Edson da Silva	38	Terra Preta			X		
03	H	Través Travenço Sousa	48	Terra Preta			X		
04	H	Udo Lima da Silva	60	Terra Preta			X		
05	M	Bernardo da Costa da Silva	35	Terra Preta			X		
06	M	Silvia Bonifácio Braga	37	Terra Preta			X		
07	M	Marcos Vinícius A. Ribeiro	32	Terra Preta			X		
08	M	Rafael de Oliveira Paulino	18	Terra Preta			X		
09	H	Elton Almeida da Silva	28	Terra Preta			X		
10	H	Geovani Bonifácio Yamamoto	45	Terra Preta			X		
11	H	Roberto da Silva	36	Terra Preta			X		
12	M	Rafael Bonifácio Yamamoto	24	Terra Preta			X		
13	M	Guilherme dos Santos Andrade	27	Terra Preta			X		
14	H	Roberto da Silva	42	Terra Preta			X		
15	H	Roberto da Silva	45	Terra Preta			X		
16	M	Roberto da Silva	19	Terra Preta			X		
17	M	Silvia Bonifácio Yamamoto	23	Terra Preta			X		
18	M	Roberto da Silva	24	Terra Preta			X		
19	M	Roberto da Silva	22	Terra Preta			X		
20	M	Roberto da Silva	26	Terra Preta			X		

Legenda: F = Familiar; A = Associação; R = Renda; S = Social; G = Gestão de bens; ASS = Assembleia

PERÍODO/ DATA: 07 a 10/10/2021

LOCAL: RDS Purungá Conquista

EQUIPE: Wanderley Leite - APET - Purungá Conquista

ATIVIDADE: Realiza os procedimentos para o Bônus do Parlamento 019 e 029.

Missão: _____

Nº	M/H	NOME/ASSINATURA	IDADE (anos)	COMUNIDADE/INSTITUIÇÃO	TEMA				
					F	A	R	S	ASS
01	H	Roberto da Silva	35	Com. ind. Nova Esperança			X		
02	H	Roberto da Silva	50	Nova Esperança			X		
03	H	Roberto da Silva	47	Nova Esperança			X		
04	M	Roberto da Silva	55	Nova Esperança			X		
05	H	Roberto da Silva	23	Nova Esperança			X		
06	M	Roberto da Silva	33	Terra Preta			X		
07	H	Roberto da Silva	28	Terra Preta			X		
08	H	Roberto da Silva	48	Terra Preta			X		
09	H	Roberto da Silva	45	Terra Preta			X		
10	M	Roberto da Silva	24	Terra Preta			X		
11	M	Roberto da Silva	46	Terra Preta			X		
12	M	Roberto da Silva	30	Terra Preta			X		
13	M	Roberto da Silva	35	Com. ind. Nova			X		
14	M	Roberto da Silva	35	APET Purungá Conquista			X		
15	M	Roberto da Silva	22	Terra Preta			X		

Legenda: F = Familiar; A = Associação; R = Renda; S = Social; G = Gestão de bens; ASS = Assembleia

BRASIL
GOV. DO AMAPÁ

LISTA DE PRESEÇA DE ATIVIDADES DE CAMPO

DATA: 17/03 a 19/03/2022

LOCAL: RDS Puranga Conquista

EQUIPE: Mauricio Silva (FAS), Raimundo Leite (APCT-Puranga Conquista) e Cristie Oliveira (Up Comunicações)

ATIVIDADE: Realização da primeira visita aos empreendimentos da equipe da Up Comunicações para o design gráfico da Emenda Parlamentar 019, para o apoio às cadeias de atendimento e cosmetologia natural de 5 grupos da RDS Puranga Conquista

Nº	M/H	NOME/ASSINATURA	IDADE (anos)	COMUNIDADE/INSTITUIÇÃO	TEMA					
					F	A	R	S	G	ASS
01	H	Deia Lagoa Tenório Junior	24	Comunidade Nova Esperança						
02	H	Celso Araújo Tenório	41	Nova Esperança						
03	H	Walmir Goulado Nascimento	47	Nova Esperança						
04	H	Paulo Roberto Opodo Melo	52	Nova Esperança						
05	H	Marcelo Goulado Melo	25	Nova Esperança						
06	M	Raimundo Goulado Melo	73	Nova Esperança						
07	H	Paulo Roberto Goulado Melo	19	Nova Esperança						
08	H	Paulo Roberto Goulado Melo	45	Nova Esperança						
09	M	Paulo Roberto Goulado Melo	33	Nova Esperança						
10	M	Paulo Roberto Goulado Melo	46	Nova Esperança						
11	H	Paulo Roberto Goulado Melo	31	Nova Esperança						
12	H	Paulo Roberto Goulado Melo	32	Nova Esperança						
13	M	Paulo Roberto Goulado Melo	37	Nova Esperança						
14	M	Paulo Roberto Goulado Melo	30	Nova Esperança						
15	F	Paulo Roberto Goulado Melo	35	Nova Esperança						
16	M	Paulo Roberto Goulado Melo	37	Nova Esperança						
17	H	Paulo Roberto Goulado Melo	21	Nova Esperança						
18	H	Paulo Roberto Goulado Melo	22	Nova Esperança						
19	H	Paulo Roberto Goulado Melo	38	Nova Esperança						

Legenda: F = Familiar; A = Associação; R = Renda; S = Social; G = Gestão de bens; ASS = Assembleia



FUNDAÇÃO
COMUNIDADE



PERÍODO/DATA: 24 a 26/03/2022

Missão: _____

LOCAL: RDS Puranga Conquista

EQUIPE: Adonilton, Maurício, Prímido Leite

ATIVIDADE: Antecedentes e execução dos estudos paracomunitários e 18 e 19

Nº	M/H	NOME/ASSINATURA	IDADE (anos)	COMUNIDADE/INSTITUIÇÃO	TEMA					
					F	A	R	S	G	ASS
01	M	Guilherme Goulado Melo	39	Parangaba - Para Amargosa						
02	M	Romana Saia da Silva	26	Parangaba - Antares						
03	M	Marcelo Saia da Silva	35	Parangaba - Antares						
04	M	Marcelo Saia da Silva	38	Parangaba - Antares						
05	H	Roberto Silva	45	Paraíba - Antares						
06	M	Roberto Goulado Melo	46	Paraíba - Antares						
07	H	João Roberto Goulado Melo	48	Com. Nova Esperança						
08	M	Guilherme Goulado Melo	54	Com. Nova Esperança						
09	H	Roberto Goulado Melo	50	Com. Nova Esperança						
10	H	Roberto Goulado Melo	50	Com. Nova Esperança						
11	M	Roberto Goulado Melo	35	Com. Nova Esperança						
12	M	Roberto Goulado Melo	36	Com. Nova Esperança						
13	H	Roberto Goulado Melo	21	Com. Nova Esperança						
14	H	Roberto Goulado Melo	23	Com. Nova Esperança						
15	H	Roberto Goulado Melo	47	Com. Nova Esperança						

Legenda: F = Familiar; A = Associação; R = Renda; S = Social; G = Gestão de bens; ASS = Assembleia

PERÍODO/DATA: 19/04/2022
LOCAL: RDS Puranga Conquista
EQUIPE: Osmundo Raimundo Pereira e Cristine Siqueira
ATIVIDADE: Visita aos empreendimentos da UIC comunidades para uma melhoria da vida moradia
Empreendimentos: visita a 19

Missão: _____

Nº	M/H	NOME/ASSINATURA	IDADE (anos)	COMUNIDADE/INSTITUIÇÃO	TEMA					
					F	A	R	S	G	ASS
01	H	Raimundo Lúcio de Souza	35	AP.T.RDS PURANGA CONQUISTA						
02	M	Osvaldo Raimundo Pereira	39	Bela Vista de Jaraqui						
03	M	Osvaldo Raimundo Pereira	16	Bela Vista de Jaraqui						
04	H	Osvaldo Raimundo Pereira	32	NOVA ESPERANÇA						
05	H	Osvaldo Raimundo Pereira	23	NOVA ESPERANÇA						
06	H	Osvaldo Raimundo Pereira	29	NOVA ESPERANÇA						
07	H	Osvaldo Raimundo Pereira	21	NOVA ESPERANÇA						
08	M	Osvaldo Raimundo Pereira	39	NOVA ESPERANÇA						
09	H	Osvaldo Raimundo Pereira	41	NOVA ESPERANÇA						
10	H	Osvaldo Raimundo Pereira	42	NOVA ESPERANÇA						
11	F	Osvaldo Raimundo Pereira	40	NOVA ESPERANÇA						
12	M	Osvaldo Raimundo Pereira	23	Bela Vista de Jaraqui						
13	M	Osvaldo Raimundo Pereira	37	Bela Vista de Jaraqui						

Legenda: F = Familiar; A = Associação; R = Renda; S = Social; G = Gestão de bens; ASS = Assembleia.

DATA: 30 de Junho de 2023
LOCAL: RDS Puranga Conquista
EQUIPE: Admilton Bentes e Maurício Silva - FAS
ATIVIDADE: Visita aos empreendimentos referente a Emenda Parlamentar 018 para monitoramento da construção dos ateliês, e Emenda Parlamentar 019 e validação das marcas para compra das embalagens e insumos, nas comunidades Nova Esperança, Terra Preta e Bela Vista do Jaraqui.

LISTA DE PRESENÇA DE ATIVIDADES DE CAMPO

Nº	M/H	NOME/ASSINATURA	IDADE (anos)	COMUNIDADE/INSTITUIÇÃO	TEMA					
					F	A	R	S	G	ASS
01	M	Admilton Bentes	40	NOVA ESPERANÇA						
02	H	Admilton Bentes	43	NOVA ESPERANÇA						
03	H	Admilton Bentes	21	NOVA ESPERANÇA						
04	H	Admilton Bentes	39	NOVA ESPERANÇA						
05	H	Admilton Bentes	20	NOVA ESPERANÇA						
06	M	Admilton Bentes	36	NOVA ESPERANÇA						
07	H	Admilton Bentes	18	NOVA ESPERANÇA						
08	M	Admilton Bentes	42	São Francisco de Assis						
09	H	Admilton Bentes	48	São Francisco de Assis						
10	H	Admilton Bentes	24	São Francisco de Assis						
11	M	Admilton Bentes	23	NOVA ESPERANÇA						
12	M	Admilton Bentes	46	NOVA ESPERANÇA						

Legenda: F = Familiar; A = Associação; R = Renda; S = Social; G = Gestão de bens; ASS = Assembleia.



LISTA DE PRESENÇA DE ATIVIDADES DE CAMPO



DATA: 11 a 13 de Agosto de 2023

LOCAL: RDS Puranga Conquista

EQUIPE: Adamilton Bentes e Maurício Silva – FAS

ATIVIDADE: Visita aos empreendimentos referente a Emenda Parlamentar 018 para monitoramento da construção dos ateliês, e Emenda Parlamentar 019 nas comunidades Nova Esperança, Terra Preta e Bela Vista do Jaraqui.

Nº	M/H	NOME/ASSINATURA	IDADE (anos)	COMUNIDADE/INSTITUIÇÃO	TEMA					
					F	A	R	S	G	ASS
01	M	Maria Jureide Souza Teodorico	36	Bela Vista do Jaraqui						X
02	H	Erasmio da Silva Teodorico	24	Bela Vista do Jaraqui						X
03	H	Adilson Amaral	47	Bela Vista do Jaraqui						X
04	M	Raimundo Rodrigues Lima	46	Bela Vista do Jaraqui						X
05	M	Lucas de Souza Teodorico	24	Bela Vista do Jaraqui						X
06	M	Julia Santos de Amorim	35	Bela Vista do Jaraqui						X
07	M	Patricia Regal de Souza Teodorico	38	Bela Vista do Jaraqui						X
08	H	Paulo de Jesus Melo	46	Terra Preta						X
09	H	Paulo de Jesus Melo	58	Nova Esperança						X
10	H	Helio Hugo Teodorico	43	Nova Esperança						X
11	M	Luciana Brasil Cavieiro	40	Nova Esperança						X
12	H	Helio Hugo Teodorico	46	Nova Esperança						X



LISTA DE PRESENÇA DE ATIVIDADES DE CAMPO



DATA: 23 de Agosto de 2023

LOCAL: RDS Puranga Conquista

EQUIPE: Silvio Rocha; Lorena Jenici; Giulia Albuquerque e Maurício Silva – FAS; Raimundo Leite – APCT Puranga Conquista

ATIVIDADE: Participação da inauguração do Ateliê na comunidade Nova Esperança apoiado pelas Emendas Parlamentares 018 e 019.

Nº	M/H	NOME/ASSINATURA	IDADE (anos)	COMUNIDADE/INSTITUIÇÃO	TEMA					
					F	A	R	S	G	ASS
01	M	Raimundo Garrido Melo	44	Com. Indígena n. Esperança						X
02	M	Paulo de Jesus Silva	38	Com. Ind. Nova Esperança						X
03	M	Carolina da Silva Pereira	31	Com. Ind. Nova Esperança						X
04	M	Caroline Garrido Melo	38	Com. Ind. Nova Esperança						X
05	H	Paulo de Jesus Pereira	30	Com. Ind. Nova Esperança						X
06	H	Raimundo Pereira dos Santos								X
07	M	Jose Francisco da Silva	63	Com. Nova Esperança						X
08	M	Marcelo Pereira da Silva	38	Com. Nova Esperança						X
09	M	Paulo de Jesus H. Moreira Pustado	24	União Indígena de São João						X
10	M	Guilherme Augusto B. Furtado Neto	25	Com. Ind. Nova Esperança						X
11	H	Jose dos Santos Soares	53	Com. Ind. Nova Esperança						X
12	H	Caroline Garrido da Silva	20	Com. Ind. Nova Esperança						X
13	M	Guilherme Garrido da Silva	23	Com. Ind. Nova Esperança						X
14	M	Vanice Francisco da Silva	37	Com. Ind. Nova Esperança						X
15	M	SANDRIANE FREITAS DA CRUZ	25	Com. Ind. Nova Esperança						X
16	M	Paula Souza Neto	22	Com. Ind. Nova Esperança						X
17	M	André Barini	57	Com. Ind. Nova Esperança						X
18	H	Paulo de Jesus Melo	42	Com. Ind. Nova Esperança						X
19	H	Paulo de Jesus Melo	56	Com. Ind. Nova Esperança						X
20	H	Paulo de Jesus Melo	41	Com. Ind. Nova Esperança						X

Legenda: F = Familiar; A = Associação; R = Renda; S = Social; G = Gestão de bens; ASS = Assembleia

Responsável Técnico FAS

Adamilton Bentes Bindá

Adamilton Bentes Bindá

Representante Legal FAS

Valcléia

Valcléia dos Santos Lima Solidade