

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL - FAS
MODALIDADE	RELATÓRIO DO TERMO DE FOMENTO Nº 07/2020
TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	() PARCIAL (X) FINAL Período de execução: 04/12/2020 a 04/06/20224
OBJETO	Relatório do Termo de Fomento nº 07/2020 referente a Emenda Parlamentar nº 018/2020, de autoria da Deputada Estadual – Joana Dar’c dos Santos Cordeiro, de R\$ 170.000,00. Destinar aporte financeiro para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA celebrar parceria com a Fundação Amazonas Sustentável – FAS (CNPJ 09.351.359/0001-88), objetivando qualificar a produção rural por meio de investimentos e infraestrutura produtiva, apoio à assistência técnica e acompanhamento florestal, agrícola e pesqueiro em Unidades de Conservação Estaduais prioritárias.

EXECUÇÃO TÉCNICA
1- ALCANCE DAS METAS (Demonstração do alcance das metas referente ao período de que trata a prestação de contas, ou seja, o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados). O objeto do termo consiste em uma única meta de realizar a aquisição, entrega e instalação de materiais permanentes para o estabelecimento de espaços de artesanato nas comunidades ribeirinhas Terra Preta, Nova Esperança do Rio Cuieiras e Bela Vista do Jaraqui, localizadas na RDS Puranga Conquista. Porém, devido o período da pandemia que assolou o Estado do Amazonas em 2021, se fez necessário a solicitação do 1º Termo aditivo, que versa sobre análise e manifestação técnica do Plano de Trabalho, no que tange ao Termo de Fomento n.º 07/2020, celebrado entre esta Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA e a Fundação Amazônia Sustentável – FAS, quanto à análise do Plano de Trabalho e Nota Técnica N.º 049/2021 – FAS. Em atenção à solicitação, o interessado solicitou aditivo de prazo, alteração da nomenclatura de produtos e remanejo do saldo da Emenda Parlamentar n.º 018/2020, que tem como objetivo qualificar a produção rural na Unidade de Conservação Reserva de Desenvolvimento Sustentável – RDS Puranga Conquista. Dos autos, observa-se que a solicitação quanto ao item “a” referente ao termo de aditivo de prazo, não foi possível a efetivação do cronograma de execução do Plano de Trabalho, devido a paralisação de diversos seguimentos da sociedade civil, abrangendo as indústrias, comércio e transporte de materiais, bem como as medidas de segurança adotada pelo Governo Estadual e Municipal para evitar a disseminação do novo coronavírus. Desse modo, foi solicitado o prazo de prorrogação até junho de 2022 quanto ao Plano de Trabalho apresentado. Quanto ao item “b” sobre alteração de nomenclatura, no que tange a adequação das descrições técnicas dos equipamentos ainda não adquiridos pela equipe executora do Setor de Cotações e Aquisição de materiais, em consequência da indisponibilidade dos itens com as nomenclaturas originais apresentado no Plano de Trabalho. Informa ainda que, as mudanças não alteraram o quantitativo e o tipo de equipamento previsto no orçamento original. Neste sentido, foi solicitado desta SEMA a mudança de nomenclatura de 13 (treze) produtos listados no material permanente, e no “item 12” Orçamento detalhado dos bens e serviços do Plano de Trabalho. Sobre o item “c” remanejamento de recursos, o

interessado informa que foi realizada pesquisa de mercado, sobre o levantamento dos orçamentos dos produtos listados no Plano de Trabalho em vigência, o qual esclarece ainda que com o agravamento da pandemia de Covid-19, os custos de produção dos itens descritos no projeto juntada a inflação em alta, sofreram acréscimo de até 30% no valor final do produto, o que superam as expectativas de aumento da margem de segurança definida. De tal modo, foi solicitado o remanejamento de saldo do recurso financeiro para aquisição de 10 (dez) produtos listados no Plano de Trabalho que sofreram alteração nos valores, conforme descrito na nomenclatura e preços originais, com base nos orçamentos atualizados apresentando via ofício em epígrafe de nº 456/2021 – FAS e no Plano de Trabalho. Informamos que, junto ao ofício em epígrafe, foi enviado prestação de contas da execução do objeto do período de 4/12/2020 a 27/10/2021, referente ao alcance das metas e ações desenvolvidas, elementos para avaliação e comprovação do cumprimento do objeto. Diante das análises e considerações acima delineadas, o Departamento da SEMA deu seu parecer de N.º 078/2021 – DEMUC, favorável quanto à proposta de prorrogação de prazo do cronograma de execução do Plano de do Plano, mediante as justificativas.

Toda via para o alcance da meta, foram propostas três etapas de i) realização de processo de cotação e compra de máquinas e equipamentos em Manaus; ii) realização do transporte e entrega de máquinas e equipamentos nas comunidades; e iii) instalação das máquinas e equipamentos e realização dos testes.

No entanto, o departamento de compra da FAS, encontrou dificuldade em conseguir os três orçamentos, a exigência burocrática para finalização de compra dos produtos solicitados conforme Plano de Trabalho, juntamente com os aumentos dos valores dos produtos, causado pela corona vírus, foram empecilhos para o alcance das metas. Dentro desse cenário se fez necessário solicitar o 2º termo Aditivo do Plano de Trabalho, que foi em caminhado através do ofício de nº 130/2022 – FAS, juntamente com a Nota Técnica de nº 56/2022, a solicitação de aditivo foi de prazo e remanejamento de saldo da Emenda Parlamentar Nº 018/2020, de autoria da Deputada Estadual, Joana Dar’c dos Santos Cordeiro, firmando por meio do Termo de Fomento Nº 007/2022 entre Fundação Amazônia Sustentável – FAS e está Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, no valor de 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Destaca-se que o objeto do termo supramencionado é qualificar a produção rural na Unidade de Conservação Reserva de Desenvolvimento Sustentável – RDS Puranga Conquista, por meio do apoio de aquisição de materiais permanentes para o estabelecimento de espaços de artesanato de 3 (três) comunidades ribeirinhas da reserva supramencionada. Em atenção da solicitação, a fundação expôs a justificativa contidas nas dificuldades enfrentadas no processo de cotação e compra de máquinas e equipamentos no quesito de fornecedores disponíveis em Manaus que atendessem aos critérios inerentes à Emenda Parlamentar, disponibilidade dos itens em estoque e faixa de preços de cotações anteriores. Esclarecemos ainda, as modificações realizadas no Plano de Trabalho: Descrição detalhada do objetivo - solicitado o segundo aditivo ao termo de fomento em vigência por mais 6 meses para execução, totalizando 24 meses, finalizando em dezembro de 2022; Orçamento Detalhado de Bens e Serviços - nota-se ajustes com a alteração de nomenclatura de produto a ser adquirido, lendo-se então o produto “Dímer controlador de potência”; Orçamento Detalhado de Bens e Serviços - inclusão do Produto “Pirografo”, na quantidade de 6, no valor de R\$ 500,00 e valor total de R\$ 3.000,00; Termo aditivo de Remanejamento de Recursos - Conforme consta no analisado Plano, verifica-se o saldo de R\$ 10.963,47, decorrente da aquisição de materiais e equipamentos. Diante das análises e considerações acima delineadas, este DEMUC manifestou seu parecer de Nº 038/2022, favorável a respeito da proposta de prorrogação de prazo do cronograma de execução do Plano Trabalho e remanejamento de saldo, mediante as justificativas supramencionadas.

Entretanto, se fez necessário um 3º Aditivo para garantir as entregas das máquinas e equipamentos aos grupos de artesanatos, mediante a conclusão dos ateliês dos referidos grupos das comunidades do Nova Esperança, Terra Preta e Bela Vista do Jaraqui (localidade do jaraquzinho).

A solicitação do terceiro aditivo de prazo da Emenda Parlamentar nº 18/2020. Observa-se que constam nos autos do processo o Ofício FAS Nº 465/2022, bem como a Nota Técnica Nº 141/2022 - FAS esclarecendo a referida solicitação e apresentando os ajustes no Plano de trabalho conforme exposto: Prorrogação de prazo para 12 meses, com vigência de dezembro de 2022 até dezembro de 2023; No quadro 4 do Plano de Trabalho - Descrição detalhada do objeto quanto, a) Objeto do termo, inserido o texto “terceiro aditivo” ao Termo de fomento Nº 007/2020, b) Vigência ajustada de 24 meses para 36 meses, c) Término do objeto dando ênfase ao término do objeto ajustado até o final de 36 meses de execução, d) Detalhamento do objetivo inseriu-se o texto “Este Plano de Trabalho refere-se ao terceiro aditivo do Termo de fomento Nº 007/2020, onde houve ajuste na vigência, sem necessidade de remanejamento de recurso ou alteração do valor global”; No quadro 9 do Plano de Trabalho - Cronograma de Execução das Meta e Ação no que tange a solicitação de ajustes nos prazos de execução das ações, quantidades na compra de materiais e a atualização da realização da instalação das máquinas e equipamentos; No quadro 12 do Plano de Trabalho - Orçamento detalhado dos bens, serviços e Natureza da aquisição, observa-se o ajuste às nomenclaturas alteradas em fases anteriores; Os valores apresentados referem-se aos gastos para aquisição das máquinas e equipamentos, com exceção do item 15 “Dímer controlador de carga” que não foi adquirido e mantém o valor total apresentado anteriormente. Ressalta-se que foi adicionado uma coluna chamada “Status de compras” para controle dos itens e execução da meta 1 no quadro 9 do Plano de Trabalho. Apresentamos ainda o cenário de execução física e financeira do Plano; No quadro 15 do Plano de Trabalho – Cronograma de utilização dos Recursos, destacamos o ajuste no cronograma e utilização do saldo remanescente. Constam ainda o Relatório de Execução financeira de prestação de contas quanto a execução financeira até o momento, bem como uma relação de pagamentos efetuados e o relatório de execução técnica do objeto. Considerando a justificativa apresentada devido as sobreposições de atividades e intensificação de atividades de campo da referida instituição, bem como aquisição de máquinas, equipamentos e outros materiais, não foi integralmente concluída as metas dentro do prazo concedido. Diante das análises, considerações e justificativa acima delineadas, o DEMUC manifestou o seu parecer de nº 133/2022, favorável quanto à proposta de prorrogação de prazo do cronograma de execução do Plano de Trabalho, no que tange a execução das atividades.

Contudo conseguimos a execução do objeto da Emenda Parlamentar nº 018/2020, termo de fomento nº 07/2020, foi concluído em 100%, conforme a lista de aquisição das máquinas e equipamentos propostos no plano de trabalho, que somam 27 (vinte e sete) produtos de diferentes categorias de materiais permanentes para a cadeia do artesanato em madeira nas três comunidades, sendo que 1 (um) produto foi cancelado (Dímer Controlador de Carga). Dentre os materiais listados, foram cotados e adquiridos:

- 1) 3 unidades de bebedouro de coluna elétrico;
- 2) 3 pares de microfone sem fio;
- 3) 3 impressoras multifuncionais;
- 4) 6 nobreaks (estabilizadores);
- 5) 3 caixas amplificadoras;
- 6) 3 projetores multimídia;

- 7) 3 notebooks;
- 8) 3 aparelhos de ar-condicionado;
- 9) 3 jogos de mesa com 4 cadeiras plásticas;
- 10) 3 esmerilhadeiras angulares 850W;
- 11) 3 quadros de distribuição para 10 disjuntores;
- 12) 3 motosserras;
- 13) 1 Lancha Jumbo 800, comprimento 8,0m, largura 2,0m, pontal 0,70m, costado 0,62, feita toda em alumínio naval;
- 14) 3 Serras Circulares;
- 15) 3 Plainas elétricas;
- 16) 3 Serra fita de bancada;
- 17) 3 Lixadeiras Orbitais;
- 18) 3 Furadeiras;
- 19) 3 Parafusadeiras;
- 20) 3 Serras policorte para metal;
- 21) 3 Grupos geradores de energia a diesel, partida elétrica/manual, 110/220v;
- 22) 3 Serras Tico-Tico;
- 23) 3 Politrizes;
- 24) 3 Serras multifunção 7 em 1, com acessórios;
- 25) 3 Lixadeiras de Cinta;
- 26) 6 Pirógrafos;
- 27) Motor Rabeta 13hp.

Mas, a seca da região do Rio Negro em 2023, que foi a mais severa nos últimos 121 anos, fez com que, fosse necessário a solicitação do 4º e ultimo aditivo para conclusão e entregue da emenda 018/2020 do referido termo de fomento nº 07/2020.

A solicitação do 4º e ultimo aditivo de prazo da Emenda Parlamentar nº 18/2020. Observa-se que constam nos autos do processo o Ofício FAS Nº 872/2023, bem como a Nota Técnica Nota Técnica Nº 108/2023, esclarece a referida solicitação e apresenta os ajustes no Plano de trabalho conforme exposto: Prorrogação de prazo para 6 meses, com vigência de dezembro de 2023 até junho de 2024; No quadro 4 do Plano de Trabalho - Descrição detalhada do objeto quanto, a) Objeto do termo, inserido o texto “quarto aditivo” ao Termo de fomento Nº 007/2020, b) Vigência ajustada de 36 meses para 42 meses, c) Término do objeto dando ênfase ao término do objeto ajustado até o final de 42 meses de execução, d) Detalhamento do objetivo inseriu-se o texto “Este plano de trabalho refere-se ao quarto aditivo do Termo de Fomento nº 07/2020, onde solicita-se a prorrogação de prazo para a conclusão das atividades ainda não realizadas.”; No quadro 9 do Plano de Trabalho - Cronograma de Execução das Meta e Ação no que tange a solicitação de ajustes nos prazos de execução das ações, quantidades na compra de materiais e a atualização da realização da instalação das máquinas e equipamentos; No quadro 12 do Plano de Trabalho – Orçamento detalhado dos bens, serviços e Natureza da aquisição, observa-se o ajuste no “Status” do item 15, descrito como “cancelado” e inclusão do Item 29 “Motor Rabeta 13 hp” 3 unidades; No quadro 15 do Plano de Trabalho – Cronograma de utilização dos Recursos destacam o ajuste no cronograma e utilização do saldo remanescente. Constam ainda o Relatório de Execução financeira de prestação de contas quanto a execução financeira até o momento, bem como uma relação de pagamentos efetuados e o relatório de execução técnica do objeto. Às nomenclaturas alteradas em fases anteriores, os valores apresentados referem-se aos gastos para aquisição das máquinas e equipamentos, com exceção do item 15 “Dímer controlador de carga” que não foi adquirido

e mantém o valor total apresentado anteriormente. Considerando a justificativa apresentada devido a sobreposição de atividades e intensificação de atividades de campo da referida instituição, especialmente no tocante ao auxílio quanto à ajuda humanitária ao enfrentamento a seca severa enfrentada no estado, uma das maiores dos últimos 121 anos, no Amazonas. Diante das análises, considerações e justificativa acima delineadas, o DEMUC manifestou o seu parecer de nº173/2023, favorável quanto à proposta de prorrogação de prazo do cronograma de execução do Plano de Trabalho, no que tange a execução das atividades.

2- AÇÕES DESENVOLVIDAS (Descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, ou seja, descrever as ações programadas e executadas, benefícios alcançados e detalhamento das atividades que estão sendo realizadas. As ações executadas devem estar de acordo com as metas programadas).

As ações desenvolvidas norteiam apenas três etapas que são:

i) realização de processo de cotação e compra de máquinas e equipamentos em Manaus; ii) realização do transporte e entrega de máquinas e equipamentos nas comunidades; e iii) instalação das máquinas e equipamentos e realização dos testes.

A etapa (1) de realização de processo de cotação e compra de máquinas e equipamentos, foi executada em 100%, conforme a lista de aquisição das máquinas e equipamentos propostos no plano de trabalho, a lista das máquinas e equipamentos se encontra no item 1 desse relatório (**ALCANCE DAS METAS**), que somam 27 (vinte e sete) produtos de diferentes categorias de materiais permanentes para a cadeia do artesanato em madeira, sendo que três comunidades foram beneficiadas com esses equipamentos Nova Esperança, Terra Preta e Bela Vista do Jaraqui (localidade do jaraquzinho), sendo que 1 (um) produto foi cancelado (Dímer Controlador de Carga), os materiais listados, foram cotados e adquiridos. Todos os Itens adquiridos tiveram uma solicitação de compra (SC), que foi aberto pelo gestor responsável técnico da execução da emenda 018/2020, no Sistema de Gestão Integrado de Convênios e Contrato (SGI) da FAS, feito esse procedimento, o departamento de compra da FAS, iniciava todos os processos de cotações, quando os produtos apresentavam os três orçamentos se fechava a compra do produto, sempre foi priorizado o orçamento mais em conta para conclusão das compras e fechamento do processo do item solicitado.

As etapas 2 e 3 referentes à entrega dos materiais adquiridos, instalação e realização de testes ocorreram simultaneamente, quando se entregava os produtos para os grupos de artesanato, já se realizava a instalação do produto e os testes do mesmo. A primeira comunidade contemplada com as máquinas e equipamentos foi a Nova Esperança, no mês 33 do projeto. A comunidade foi a primeira a finalizar seu ateliê (casa de artesanato) e mesmo foi inaugurado no dia 23 de agosto 2023. A segunda comunidade a entregar seu ateliê e receber as máquinas e equipamentos foi Terra Preta no mês 41 do Projeto, no dia 07 de maio de 2024. E a terceira e última comunidade a concluir seu ateliê foi Bela Vista do Jaraqui (localidade do Jaraquzinho), no mês 41 do projeto, no dia 17 de maio de 2024.

3- ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO

3.1 Fornecer os elementos para avaliação dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;

- 3.2 Fornecer os elementos para avaliação do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicador por meio de pesquisa de satisfação, declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre outros;
- 3.3 Fornecer os elementos para avaliação da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do projeto.

O objeto "Apoiar a produção por meio da construção de infraestruturas e comercialização do artesanato" surge diante da problemática do reduzido aproveitamento da madeira extraída, consequentemente gerando excesso de resíduos de madeira dos artesanatos ribeirinhos, que resultam em danos ambientais e estéticos, além de perda significativa de oportunidade para projetos de geração de renda em baixa escala para comunidades locais, especialmente em regiões remotas com pouca oportunidades de geração de renda.

O público-alvo do projeto é o grupo de 60 (sessenta) artesãos de três comunidades ribeirinhas da RDS Puranga Conquista, foram beneficiados diretamente com a infraestrutura permanente de máquinas e equipamentos para a cadeia produtiva de artesanato em madeira. Os benefícios das ações que foram implementadas nas localidades extrapolam o grupo de artesãos e respectivos membros de suas famílias, pois os materiais fornecidos promovem a melhoria da qualidade de vida dos comunitários da Reserva como um todo, seja pela infraestrutura dos espaços de artesanato ou seja pela geração de renda qualificada resultante da comercialização de produtos com maior valor agregado e aproveitamento da matéria-prima.

4- COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO (Documentos de comprovação do cumprimento do objeto, com listas de presenças, fotos, vídeos, entre outros e da contrapartida quando houver).

As comprovações do cumprimento do objeto, referem-se às notas fiscais dos produtos detalhados no relatório financeiro, fotos e termos de doação das entregas a serem realizadas em cada comunidade beneficiada pelo objeto, podem ser acessado pelo link "[Emenda018](#)"

EVIDÊNCIAS DAS AÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO

Fotos



Foto referente a entrega das máquinas e equipamento da comunidade Bela Vista do Jaraqui



Foto referente a entrega das maquinas e equipamento da comunidade do Terra Preta



Foto referente a entrega das maquinas e equipamento da comunidade do Nova Esperança



Foto referente ao Ateliê da comunidade do Bela Vista do Jaraqui



Foto referente ao Ateliê da comunidade do Terra Preta



Foto referente ao Ateliê da comunidade do Nova Esperança

Lista de Presença

LISTA DE PRESENÇA DE ATIVIDADES DE CAMPO

DATA: 05 a 08 de Outubro de 2021
LOCAL: RDS Puranga Conquista
EQUIPE: Mauricio Silva (FAS) e Perinara Leite - APET - Puranga Conquista
ATIVIDADE: Atividade de levantamento de dados para o Plano de Trabalho 019 e 029

MISSÃO: RN: _____ / 2021

Nº	M/H	NOME/ASSINATURA	IDADE (anos)	COMUNIDADE/INSTITUIÇÃO	TEMA					
					F	A	R	S	G	ASS
01	H	Roberto Alberto Bezerra	65	Terra Preta				X		
02	H	Marcelo Almeida da Silva	38	Terra Preta				X		
03	H	Tristão Francisco Araújo	48	Terra Preta				X		
04	H	Valt. Cosme da Silva	60	Terra Preta				X		
05	M	Rui Maria Vilacosta da Silva	35	Terra Preta				X		
06	M	Fátima Francisco Braga	37	Terra Preta				X		
07	M	Maria Francisca A. Ribeiro	32	Terra Preta				X		
08	M	Raizane de Oliveira Paulino	18	Terra Preta				X		
09	H	Elisete Gleice da Silva	24	Terra Preta				X		
10	H	Germilson Roldão Yamamoto	43	Terra Preta				X		
11	H	Leopoldo Silva Almeida	36	Terra Preta				X		
12	M	Raizane Pereira Yamamoto	24	Terra Preta				X		
13	M	Christiana dos Santos Andrade	27	Terra Preta				X		
14	H	Don Perceira Fardes	42	Terra Preta				X		
15	H	Roberto Silva Araújo	45	Terra Preta				X		
16	M	Rolando Samuel Sena	19	Terra Preta				X		
17	H	Julio Santos de Lima	23	Bela Vista do Juruá				X		
18	M	Ignacio Gomes da Silva Teodoro	24	Bela Vista do Juruá				X		
19	M	Guilherme Gomes Teodoro	22	Bela Vista do Juruá				X		
20	M	Roberto Gomes da Silva	26	Bela Vista do Juruá				X		

Legenda: F = Familiar; A = Associação; R = Renda; S = Social; G = Gestão de bens; ASS = Assembleia

PERÍODO/DATA: 24 a 26/03/2022
LOCAL: RDS Puranga Conquista
EQUIPE: Admilton, Mauricio, Priscilla Leite
ATIVIDADE: Articulacao e execucao dos emendos parlamentares e 18 e 019

Nº	M/H	NOME/ASSINATURA	IDADE (anos)	COMUNIDADE/INSTITUIÇÃO	TEMA					
					F	A	R	S	G	ASS.
01	M	Elizângela Guedes P. de Souza	39	Jaraguá - Para Amazonia						
02	M	Romana Souza da Silva	26	Jaraguá - Para Amazonia						
03	M	Moniziane de Souza Teodoro	35	Jaraguá - Para Amazonia						
04	M	Marcelo Marçal Teodoro	38	Jaraguá - Para Amazonia						
05	H	Edvaldo Silva Filho	45	Terra Preta - Para Amazonia						
06	M	Rosângela Guedes Melo	43	Com. Nova Esperança						
07	H	Jose Lindero Guedes Melo	48	Com. Nova Esperança						
08	M	Guilherme Guedes da Silva	54	Com. Nova Esperança						
09	H	Andréia Guedes MPP		Com. Nova Esperança						
10	H	Marcos Pereira das Neves	50	Com. Nova Esperança						
11	M	Marcos Pereira da Silva	35	Com. Nova Esperança						
12	M	Juliana Guedes da Silva	36	Com. Nova Esperança						
13	H	Paulo Roberto Semprino Campos	21	Com. Nova Esperança						
14	H	Marcos Guedes Mendes	23	Com. Nova Esperança						
15	H	Walmir Guedes Nascimento	47	Com. Nova Esperança						

Legenda: F = Familiar; A = Associação; R = Renda; S = Social; G = Gestão de bens; ASS = Assembleia

LISTA DE PRESEÇA DE ATIVIDADES DE CAMPO

DATA: 30 de Junho de 2023
LOCAL: RDS Puranga Conquista
EQUIPE: Admilton Bentes e Mauricio Silva - FAS
ATIVIDADE: Visita aos empreendimentos referente a Emenda Parlamentar 018 para monitoramento da construção dos ateliês, e Emenda Parlamentar 019 e validação das marcas para compra das embalagens e insumos, nas comunidades Nova Esperança, Terra Preta e Bela Vista do Jaraguá.

Nº	M/H	NOME/ASSINATURA	IDADE (anos)	COMUNIDADE/INSTITUIÇÃO	TEMA					
					F	A	R	S	G	ASS.
01	M	Elizângela Guedes P. de Souza	40	Nova Esperança						
02	H	Edvaldo Silva Filho	43	Nova Esperança						
03	H	Paulo Roberto Semprino Campos	21	Nova Esperança						
04	H	Marcelo Marçal Teodoro	39	Nova Esperança						
05	H	Juliana Guedes da Silva	20	Nova Esperança						
06	M	Juliana Guedes da Silva	36	Nova Esperança						
07	H	Walmir Guedes Nascimento	48	Nova Esperança						
08	M	Marcia Regina da S. Valentim	42	São Francisco do Chitá						
09	H	Jose Lindero Guedes Melo	48	São Francisco do Chitá						
10	H	Paulo Roberto Semprino Campos	21	São Francisco do Chitá						
11	M	Marcos Guedes Mendes	23	Nova Esperança						
12	M	Elizângela Guedes Melo	46	Nova Esperança						

Legenda: F = Familiar; A = Associação; R = Renda; S = Social; G = Gestão de bens; ASS = Assembleia



LISTA DE PRESENÇA DE ATIVIDADES DE CAMPO



DATA: 11 a 13 de Agosto de 2023

LOCAL: RDS Puranga Conquista

EQUIPE: Adamilton Bentes e Mauricio Silva – FAS

ATIVIDADE: Visita aos empreendimentos referente a Emenda Parlamentar 018 para monitoramento da construção dos ateliês, e Emenda Parlamentar 019 nas comunidades Nova Esperança, Terra Preta e Bela Vista do Jaraqui.

Nº	M/H	NOME/ASSINATURA	IDADE (anos)	COMUNIDADE/INSTITUIÇÃO	TEMA					
					F	A	R	S	G	ASS
01	M	Maria Jane de Souza Teodoro	36	Bela Vista do Jaraqui			X			
02	H	Exequiel de Souza Monteiro	24	Bela Vista do Jaraqui			X			
03	H	Adalberto Monteiro	47	Bela Vista do Jaraqui			X			
04	H	Raimundo Rodrigues Pires	46	Bela Vista do Jaraqui			X			
05	M	Luciano Silva Teodoro	24	Bela Vista do Jaraqui			X			
06	H	Julio Sentes de Almeida	25	Bela Vista do Jaraqui			X			
07	M	Antonio Roque de Souza Teodoro	28	Bela Vista do Jaraqui			X			
08	H	Roberto de Jesus Almeida	46	Terra Preta			X			
09	H	Antônio Garrido Melo	58	Nova Esperança			X			
10	H	Leão Hugo Ferreira	43	Nova Esperança			X			
11	M	Luciana Brasil Araújo	40	Nova Esperança			X			
12	H	Leão Hugo Ferreira	21	Nova Esperança			X			

Legenda: F = Familiar; A = Associação; R = Renda; S = Social; G = Gestão de bens; ASS = Assembleia



LISTA DE PRESENÇA DE ATIVIDADES DE CAMPO



DATA: 23 de Agosto de 2023

LOCAL: RDS Puranga Conquista

EQUIPE: Silvio Rocha; Lorena Jenizi; Giulia Albuquerque e Mauricio Silva – FAS; Raimundo Leite – APCT Puranga Conquista

ATIVIDADE: Participação da inauguração do Ateliê na comunidade Nova Esperança apoiado pelas Emendas Parlamentares 018 e 019.

Nº	M/H	NOME/ASSINATURA	IDADE (anos)	COMUNIDADE/INSTITUIÇÃO	TEMA					
					F	A	R	S	G	ASS
01	M	Raimundo Garrido Melo	44	Com. Indígena n. Esperança			X			
02	M	Gerson G. da Silva	28	Com. Ind. Nova Esperança			X			
03	M	Carolina da Silva Correa	31	Com. Ind. Nova Esperança			X			
04	M	Janetice Garrido Melo	35	Com. Ind. Nova Esperança			X			
05	H	Amelo Sobrinho Nascimento	30	Com. ind. nova Esperança			X			
06	H	Renato Pereira dos Santos					X			
07	H	José Paulo de Silva	63	Com. Nova Esperança			X			
08	M	Mariane Pereira da Silva	39	Com. Nova Esperança			X			
09	M	Paula Beatriz H. Moreira Furtado	24	Universidade do Est. do AM			X			
10	H	Guilherme Augusto B. Furtado Neto	25	Ens. Ind. Mul. Puranga Conquista			X			
11	H	For. dos Santos Soares	53	L.I.M. DUARTE DISASO			X			
12	H	Camila Garrido da Silva	20				X			
13	H	Gerson Garrido da Silva	22	Com. Ind. Nova Esperança			X			
14	M	Vanice Romário da Silva	27	Com. Ind. Nova Esperança			X			
15	M	SANDRIANE FREITAS DA CRUZ	25	Comunidade Nova Esperança			X			
16	M	Paula Silva Melo	22	Com. Ind. Nova Esperança			X			
17	H	André Barini	57	Com. Ind. Nova Esperança			X			
18	H	Janetice Garrido Melo	42	Com. Ind. Nova Esperança			X			
19	H	Maria Jurema de Moraes	56	Com. Ind. Nova Esperança			X			
20	H	ARNALDO YARUMARE	41	Com. Ind. Nova Esperança			X			

Legenda: F = Familiar; A = Associação; R = Renda; S = Social; G = Gestão de bens; ASS = Assembleia

LISTA DE PRESENÇA DE ATIVIDADES DE CAMPO

DATA: 08/06 a 09/06/2023
LOCAL: RDS Puranga Conquista
EQUIPE: Adamilton Bentes e Maurício Silva (FAS); Raimundo Leite (APCT-Puranga Conquista);
ATIVIDADE: Entrega e instalação das máquinas e equipamentos referente a Emenda Parlamentar 018 no período de 08 a 09/06/2023 na RDS Puranga Conquista.

Nº	M/H	NOME/ASSINATURA	IDADE (anos)	COMUNIDADE/INSTITUIÇÃO	TEMA				
					F	A	R	S	ASS
1	H	Colinon Garrido da Silva	20	NOVA ESPERANÇA			X		
2	H	Raimundo de Souza Santos	39	NOVA ESPERANÇA			X		
3	M	Janelice Garrido	33	NOVA ESPERANÇA			X		
4	H	Joindomaz Garrido	45	NOVA ESPERANÇA			X		
5	H	Valmir Garrido Maciel	47	NOVA ESPERANÇA			X		
6	H	Joolim Garrido Melo	39	NOVA ESPERANÇA			X		
7	H	JOO RODRIGUES	32	NOVA ESPERANÇA			X		
8	H	Romy Correia	28	NOVA ESPERANÇA			X		
9	H	ANILDO NASCIMENTO	28	NOVA ESPERANÇA			X		
10	M	SONIA GARRIDO MELO	56	NOVA ESPERANÇA			X		
11	M	ELIZABETHA GARRIDO MELO	46	NOVA ESPERANÇA			X		
12	H	MARCOS GUSTAVO MATOS	49	NOVA ESPERANÇA			X		
13	H	RENATO TEFEIRA	49	NOVA ESPERANÇA			X		
14	M	ROSIMÉIRA GARRIDO	42	NOVA ESPERANÇA			X		
15	M	SWIANE GARRIDO	38	NOVA ESPERANÇA			X		
16	M	MARIANE TEFEIRA	35	NOVA ESPERANÇA			X		
17	M	NANICE DA SILVA	56	NOVA ESPERANÇA			X		
18	H	JOSE LINDOSO GARRIDO	49	NOVA ESPERANÇA			X		
19	H	FRAYLA SILVA MELO	22	NOVA ESPERANÇA			X		
20	H	RAIANE GARRIDO	23	NOVA ESPERANÇA			X		

Legenda: F = Familiar; A = Associação; R = Renda; S = Social; G = Gestão de bens; ASS = Assembleia

LISTA DE PRESENÇA DE ATIVIDADES DE CAMPO

DATA: 25 a 27 de Abril de 2024
LOCAL: RDS Puranga Conquista
EQUIPE: Adamilton Bentes e Maurício Silva - FAS.
ATIVIDADE: Acompanhamento e participação do início da capacitação dos artesãos da comunidade Nova Esperança; Monitoramento da conclusão dos ateliês nas comunidades Terra Preta e Bela Vista do Jaraqui.

Nº	M/H	NOME/ASSINATURA	IDADE (anos)	COMUNIDADE/INSTITUIÇÃO	TEMA				
					F	A	R	S	ASS
01	M	RAIMUNDO SILVA	39	Bela Vista do Jaraqui			X		
02	H	Julio Sombra de Amorim	36	Bela Vista do Jaraqui			X		
03	H	Francinele Monteiro da Silva	22	Bela Vista do Jaraqui			X		
04	H	EMERSON DA SILVA ASSIS	23	Bela Vista do Jaraqui			X		
05	H	Raimundo Teodoro Filho	21	Bela Vista do Jaraqui			X		
06	H	Edenilson Teodoro Filho	19	Bela Vista do Jaraqui			X		
07	H	Raimundo Teodoro Filho	40	Bela Vista do Jaraqui			X		
08	M	Maria Marical Teodoro	42	Bela Vista do Jaraqui			X		
09	M	Maria Paula Souza Teodoro	37	Bela Vista do Jaraqui			X		
10	M	João Nery Dias da Silva	44	Bela Vista do Jaraqui			X		
11	H	Antônio Soares Teodoro Bastos	20	Bela Vista do Jaraqui			X		
12	M	Guilherme Souza B. da Silva	40	Bela Vista do Jaraqui			X		
13	M	Regina Rosa da Silva	30	Bela Vista do Jaraqui			X		
14	H	Vanier Teodoro Bastos	56	PRESIDENTE COMUNIDADE			X		
15	M	Guilherme Souza Teodoro	25	Bela Vista do Jaraqui			X		
16	M	Flávia Francisco dos S. Mota	26	Bela Vista do Jaraqui			X		
17	M	Antônio Soares da Silva Teodoro	19	Bela Vista do Jaraqui			X		
18	H	João Paulo Mota	22	Bela Vista do Jaraqui			X		
19	H	João Nery Dias da Silva	25	Bela Vista do Jaraqui			X		
20	H	Cláudio Silva Mota	45	Terra Preta			X		

Legenda: F = Familiar; A = Associação; R = Renda; S = Social; G = Gestão de bens; ASS = Assembleia



LISTA DE PRESENÇA DE ATIVIDADES DE CAMPO

DATA: 07 a 10 de Abril de 2024

LOCAL: RDS Puranga Conquista

EQUIPE: Rodrigo Moreira e Mauricio Silva – FAS.

ATIVIDADE: Acompanhamento e participação da oficina de capacitação dos artesãos na comunidade Terra Preta.

Nº	M/H	NOME/ASSINATURA	IDADE (anos)	COMUNIDADE/INSTITUIÇÃO	TEMA				
					F	A	R	S	ASS
01	H	enfaudo Alapandu Rongip	34	TERRA PRETA		X			
02	H	Enilson Fiuado Verilhona	32	TERRA PRETA		X			
03	H	DAIS FERNANDES JACUMARE	22	TERRA PRETA		X			
04	H	Gemilson Baltazar Jassumare	46	TERRA PRETA		X			
05	M	Leidiane Pereira da Silva	27	TERRA PRETA		X			
06	M	Raquelina de Lima Brandão	29	TERRA PRETA		X			
07	M	Helvia Pereira Nancuro	22	TERRA PRETA		X			
08	M	Josefete Pereira da Silva	57	TERRA PRETA		X			
09	M	Simone Alencar Bruno Paulino	16	TERRA PRETA		X			
10	M	Alisson Anderson da Silva	22	TERRA PRETA		X			
11	H	Gilberto Pereira Nancuro	27	TERRA PRETA		X			
12	M	Chanchimere Allice Paulino	49	TERRA PRETA		X			
13	H	Harlan Santos	35	TERRA PRETA		X			
14	H	Marcelo Almeida da Silva	40	TERRA PRETA		X			
15	H	Joselino Oliveira	35	SEMA		X			
16	H	Raimundo Leite da Souza	57	APCT-RDS Puranga		X			
17	H	Enilson da Souza Paule	24	APCT-RDS Puranga C.		X			
18	H	Fabril da Silva Paulino	27	TERRA PRETA		X			
19	M	Edsona Fernando Bruno	60	TERRA PRETA		X			

Legenda: F = Familiar; A = Associação; R = Renda; S = Social; G = Gestão de bens; ASS = Assembleia



PERÍODO/DATA: 14 A 16/05/2024

LOCAL: RDS PURANGA CONQUISTA – COMUNIDADE BELA VISTA DO JARAQUI – LOCALIDADE JARAQUIZINHO

EQUIPE: ADAMILTON BENTES BINDÁ E BRUNA DOS SANTOS

ATIVIDADE: ACOMPANHAMENTO DA OFICINA DE APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE MADEIRA EM ARTESANATO

Nº	M/H	NOME/ASSINATURA	IDADE (anos)	COMUNIDADE/INSTITUIÇÃO	TEMA				
					F	A	R	S	ASS
01	H	EMERSON DA SILVA AMORIM	23	COMUNIDADE JARAQUIZINHO		X			
02	H	José da Costa Neto	27	Jaraquizinho		X			
03	H	Edilson Teodoro Pereira	19	Jaraquizinho		X			
04	H	Francineir Monteiro da Silva	92	JARAQUIZINHO		X			
05	M	Adriano da Silva Farias	75	JARAQUIZINHO		X			
06	H	ERISSEU PINTO MATOS	25	JARAQUIZINHO		X			
07	M	Enilson Teodoro Pereira	25	Jaraquizinho		X			
08	H	Enilson Teodoro Pereira	46	Jaraquizinho		X			
09	H	Enilson Teodoro Pereira	23	Jaraquizinho		X			
10	H	Enilson Teodoro Pereira	20	Jaraquizinho		X			
11	M	Romana Souza da Silva	30	Jaraquizinho		X			
12	M	Gregório Teodoro Barros	18	Jaraquizinho		X			
13	H	Artur Guimarães Teles	22	Jaraquizinho		X			
14	M	Leidiane Souza Teodoro	25	Jaraquizinho		X			
15	M	Yasir Stiffany Dias de Lima	17	Jaraquizinho		X			
16	H	ADONIAS SOARES PLENCAR	20	JARAQUIZINHO		X			

Legenda: F = Familiar; A = Associação; R = Renda; S = Social; G = Gestão de bens; ASS = Assembleia

Termo de doação

TERMO DE DOAÇÃO		2024
Pelo presente TERMO Eu, <u>Joaquim Gervásio Melo</u> inscrito no RG/CPF nº <u>571.139.102-20</u> Instituição/comunidade <u>Nova Esperança</u> doravante denominado, responsável pelo recebimento declaro ter recebido da FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL, inscrita no CNPJ nº 09.351.359/0001-88, doravante denominada FAS, os itens descritos no campo ITEM e entregá-los conforme informado, declaro ainda, que os recursos serão aplicados integralmente na realização de seus objetos sociais, sem distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto.		
ITEM	QUANTIDADE	DOADO PARA
Esmerilhadeira Angular 4-1/2 Pol 850 W	1	sim
Serra Tico-Tico	1	sim
Serra Fita de Bancada	1	sim
Serra Circular	1	sim
Platina elétrica	1	sim
Lixadeira de Cinta	1	sim
Lixadeira Orbital	1	sim
Furadeira	1	sim
Parafusadeira	1	sim
NOTEBOOK TELA LED 15,6" HD 1TB / MEMORIA 8GB	1	sim
Serra polícorde para metal	1	sim
Politriz	1	sim
Projektor multimídia - Data Show	1	sim
Motoserra MS 170	1	sim
Grupo gerador de energia a diesel, partida elétrica/manual, 110/220v	1	sim
Serra multifunção 7 em 1, com acessórios	1	sim
Ar condicionado de janela 7.500 btus	1	sim
Ventilador 40cm coluna e parede	4	sim
Jogo de mesa com 4 cadeiras plásticas	2	sim
Quadros de distribuição de embutir 10 disjuntores	2	sim
Caixa de som amplificada 150w	1	sim
Pares de microfones sem fio	1	sim
Bebedouro de coluna	1	sim
Impressora multifuncional	1	sim
Nobreak 600va bivolt 110/220 com 4 tomadas	2	sim
Pirografo	2	sim
Motor Rabeta 13 hp	1	sim
<u>Joaquim Gervásio Melo</u> Assinatura responsável do recebimento Data <u>07/06/2023</u> <u>Ademir</u> Assinatura responsável - FAS (DOADOR) Data <u>09/06/2023</u>		

TERMO DE DOAÇÃO		2024
Pelo presente TERMO Eu, <u>Clodivaldo Silva Alencar</u> inscrito no RG/CPF nº <u>624.151.312-52</u> Instituição/comunidade <u>Terra Reta</u> doravante denominado, responsável pelo recebimento declaro ter recebido da FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL, inscrita no CNPJ nº 09.351.359/0001-88, doravante denominada FAS, os itens descritos no campo ITEM e entregá-los conforme informado, declaro ainda, que os recursos serão aplicados integralmente na realização de seus objetos sociais, sem distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto.		
ITEM	QUANTIDADE	DOADO PARA
Esmerilhadeira Angular 4-1/2 Pol 850 W	1	sim
Serra Tico-Tico	1	sim
Serra Fita de Bancada	1	sim
Serra Circular	1	sim
Platina elétrica	1	sim
Lixadeira de Cinta	1	sim
Lixadeira Orbital	1	sim
Furadeira	1	sim
Parafusadeira	1	sim
NOTEBOOK TELA LED 15,6" HD 1TB / MEMORIA 8GB	1	sim
Serra polícorde para metal	1	sim
Politriz	1	sim
Projektor multimídia - Data Show	1	sim
Motoserra MS 170	1	sim
Grupo gerador de energia a diesel, partida elétrica/manual, 110/220v	1	sim
Serra multifunção 7 em 1, com acessórios	1	sim
Ar condicionado de janela 7.500 btus	1	sim
Ventilador 40cm coluna e parede	4	sim
Jogo de mesa com 4 cadeiras plásticas	2	sim
Quadros de distribuição de embutir 10 disjuntores	2	sim
Caixa de som amplificada 150w	1	sim
Pares de microfones sem fio	1	sim
Bebedouro de coluna	1	sim
Impressora multifuncional	1	sim
Nobreak 600va bivolt 110/220 com 4 tomadas	2	sim
Pirografo	2	sim
Motor Rabeta 13 hp	1	sim
<u>Clodivaldo Silva Alencar</u> Assinatura responsável do recebimento Data <u>07/05/2024</u> <u>Ademir</u> Assinatura responsável - FAS (DOADOR) Data <u>07/05/2024</u>		

TERMO DE DOAÇÃO		2024	
Pelo presente TERMO Eu, <u>Julius Santos de Amorim</u>, inscrito no RG/CPF nº <u>072.733.152-44</u>, Instituição/comunidade <u>Povo Mito de Joragui</u>, doravante denominado, responsável pelo recebimento declaro ter recebido da FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL, inscrita no CNPJ nº 09.351.359/0001-88, doravante denominada FAS, os Itens descritos no campo ITEM e entregá-los conforme informado, declaro ainda, que os recursos serão aplicados integralmente na realização de seus objetos sociais, sem distribuição de lucros, bonificações ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto.			
ITEM	QUANTIDADE	DOADO PARA	DATA DE ENTREGA
Esmerilhadeira Angular 4-1/2 Pol 850 W	1	sim	12/05/2024
Serra Tico-Tico	1	sim	12/05/2024
Serra Fita de Bancada	1	sim	12/05/2024
Serra Circular	1	sim	12/05/2024
Platina elétrica	1	sim	12/05/2024
Lixadeira de Cinta	1	sim	12/05/2024
Lixadeira Orbital	1	sim	12/05/2024
Furadeira	1	sim	12/05/2024
Parafusadeira	1	sim	12/05/2024
NOTEBOOK TELA LED 15,6" HD 1TB / MEMORIA 8GB	1	sim	12/05/2024
Serra policorte para metal	1	sim	12/05/2024
Politriz	1	sim	12/05/2024
Projetor multimídia - Data Show	1	sim	12/05/2024
Motoserra MS 170	1	sim	12/05/2024
Grupo gerador de energia a diesel, partida elétrica/manual, 110/220v	1	sim	12/05/2024
Serra multifunção 7 em 1, com acessórios	1	sim	12/05/2024
Ar condicionado de janela 7.500 btus	1	sim	12/05/2024
Ventilador 40cm coluna e parede	4	sim	12/05/2024
Jogo de mesa com 4 cadeiras plásticas	2	sim	12/05/2024
Quadros de distribuição de embutir 10 disjuntores	2	sim	12/05/2024
Caixa de som amplificada 150w	1	sim	12/05/2024
Pares de microfone sem fio	1	sim	12/05/2024
Bebedouro de coluna	1	sim	12/05/2024
Impressora multifuncional	1	sim	12/05/2024
Nobreak 600va bivolt 110/220 com 4 tomadas	2	sim	12/05/2024
Pirografo	2	sim	12/05/2024
Motor Rabeta 13 hp	1	sim	12/05/2024
<u>Julius Santos de Amorim</u> Assinatura responsável do recebimento Data <u>12.05.2024</u> <u>Adamilton</u> Assinatura responsável - FAS (DOADOR) Data <u>17.05.2024</u>			

Responsável Técnico FAS

Adamilton Bentes Bindá

Adamilton Bentes Bindá

Representante Legal FAS

Solidade

Valcléia dos Santos Lima Solidade